



Rapport technique projet

PAPBio C1 – Mangrove

Titre du projet : Soutenir les actions de restauration et de suivi des zones de mangroves dans certains villages clés du Mono

Nom du bénéficiaire : ONG AGBO-ZEGUE

Pays : TOGO

Montant : 15 000 Euro

Numéro de référence : Sub 300

RESUME

- **Principaux résultats**

(Décrire les principaux résultats en rapport avec les activités planifiées)

Résultat 1 : un cadre légal de partenariat des structures communautaires de restauration de mangroves et des contrats de reboisement sont mis en place. Il s'agit de : (i) Renforcer et opérationnaliser les structures de gestion de Agbodrafo, Koulevo, Agovoudou et Djassémé ; (ii) Elaborer et signer des contrats de suivi et d'enrichissement des zones de mangroves.

Résultat 2 : Cinq (05) hectare identifiés et restaurés dans les villages d'Agbodrafo, de Sewatrikopé et d'Agovoudou : il serait question de (i) Restaurer 05ha de mangroves dans les villages de Agbodrafo, Sewatrikopé, Agovoudou ; (ii) Créer un site de pépinière de mangroves pour faciliter les regarnis des sites reboisés.

- **Nouvelles activités**

(Décrire des activités autres que celles qui étaient planifiées (ne rien écrire si la question est sans objet)

- Elaboration d'un arrêté communal des protection des zones de mangroves de la commune des Lacs 3.
- Développer les outils de vulgarisation sur les nouvelles techniques de reboisement de mangroves à promouvoir dans ce projet.

- **Principaux problèmes**

(Décrire les problèmes et difficultés que vous avez eues lors de la mise en oeuvre des activités)

- **Manque de pirogue pour le suivi des reboisements et pour la surveillance sur le système Lagunaire.**

On comptait sur les pirogues motorisées du projet de surveillance dans lequel une pirogue motorisée devrait revenir au Système Lagunaire ce qui n'est pas fait jusqu'aujourd'hui.

- **Leçons apprises**

Décrire les leçons apprises lors de la mise en oeuvre du projet

Implication des communautés dans la mise en oeuvre de nos projets communautaires.

- **Pratiques innovantes practices/innovative approach:**

Décrire des pratiques innovantes que vous auriez eu à mettre en oeuvre dans la mise en oeuvre des activités (ne rien écrire si la question est sans objet)

Utilisation des plants de mangroves de taille issus de pépinière pour la restauration des sites de mangroves au Togo.

- **Success story**

Mentionner une histoire décrivant un succès lors de la mise en oeuvre du projet (ne rien écrire si la question est sans objet)

Dans les années 1992 nos invités dans les Lacs sont accueillis par les poisons du lac aujourd'hui difficilement, on trouve plus pour 5h de temps sur le plan d'eau de poisson ne serait ce que pour faire manger à note hote. Nous constatons aujourd'hui la disponibilité des alevins au niveau des zones reboisées à cause des restrictions de pêche à ces endroits, nous restons convaincu que le plan d'eau peut redevenir viable avec les actions de restauration du projet, **Monsieur AGNAMA.**

Auto-évaluation (cocher la case appropriée)

- Déroulement du projet dans les temps**
- Projet en retard**
- Projet à risque - problèmes majeurs ne permettant pas un déroulement normal des activités du projet**

Rapport technique de projet

I. Evolution du contexte

Décrire les différences de contexte entre celle décrite dans la proposition de projet et le contexte actuel. (ne rien écrire si la question est sans objet)

Dans l'identification des sites, le nombre d'hectare prévu étant atteint le projet n'a pas couvert toutes les localités mentionnées dans la proposition. Ainsi l'espace disponible est toujours important pour augmenter les superficies de reboisement de mangroves sur le système lagunaire.

II Résultats et mise en oeuvre des activités

II.1 Resultat 1 – un cadre légal de partenariat des structures communautaires de restauration de mangroves et des contrats de reboisement sont mis en place.

- Déroulement du projet dans les temps
- Projet en retard
- Projet à risque – problèmes majeurs ne permettant pas un déroulement normal des activités du projet
(cocher la case appropriée)

Décrire la totalité des activités mises en oeuvre dans le cadre du résultat 1

Activité 1.1 : Renforcer et opérationnaliser les structures de gestion de Agbodrafo, Koulevo, Agovoudou et Djassémé :

- Tournée de sensibilisation dans les 03 villages retenus pour la restauration : Rencontre avec les autorités de la communes des Lacs 3 ; Rencontre avec les Chefs traditionnels ; Rencontre avec les responsables de la Gendarmerie d'Agbodrafo et sensibilisation de la population sur le nouveau projet de reboisement dans la commune.
- Renforcement des membres des Comités de Gestion des villages retenus (Agbodrafo, Koulevo et Djassémé), discussion et renouvellement ou remplacement de quelques membres du bureau des CVG.
- Appui du bureau inter-préfectoral et préparation d'un arrêté communal de protection et assainissement du plan d'eau.

Activité 1.2 : Elaborer et signer des contrats de suivi et d'enrichissement des zones de mangroves :

- Un contrat de reboisement et de suivi des sites de mangroves est élaboré et validé par le collège des CVG.
- Réunion de signature des contrats avec les acteurs de reboisement en présence des membres du Comité Inter-préfectoral.

Ajouter autant d'activités que celle contenue dans le cadre logique de la proposition de projet

II.2.Resultat 2 – Cinq (05) hectare identifiés et restaurés dans les villages d'Agbodrafo, de Koulevo et d'Agovoudou.

- Déroulement du projet dans les temps
- Projet en retard
- Projet à risque – problèmes majeurs ne permettant pas un déroulement normal des activités du projet
(cocher la case appropriée)

Décrire la totalité des activités mises en oeuvre dans le cadre de l'activité 1

Activité 2.1 : Activité 2.1. Restaurer 05ha de mangroves dans les villages de Agbodrafo, Sewatrikopé, Agovoudou :

- Identification des zones de reboisement, geo-référentiation et cartographie des zones
- Préparation des 05 ha pour le reboisement
- Achat de 16000 Rhizophora et 6500 Avicennia
- Reboisement et suivi périodique des 05ha reboisés

Ajouter autant d'activités que celle contenue dans le cadre logique de la proposition de projet

Résultats non attendus

Décrire des résultats qui ont surpassés vos attentes

- Engagement des autorités locales et administratives.

III Cadre logique

Reprendre le cadre logique tel qu'il a été conçu lors de la proposition et mentionner les avancées et changements dans la mise en oeuvre des activités et l'atteinte des cibles.

Les indicateurs, résultats, sources de vérification et hypothèses peuvent être modifiées si le contexte de mise en oeuvre du projet a changé, mais sans affecter les objectifs spécifiques et global du projet.

Les changements dans le cadre logique seront introduits en rouge.

Titre du projet :	Soutenir les actions de restauration et de suivi des zones de mangroves dans les villages clés du Mono.				
Organisation :	AGBO-ZEGUE ONG				
Logique d'intervention (Chaîne de résultats)	Indicateurs de performance	Baseline (Incluant l'année de référence)	Cible (Incluant l'année de référence)	Source de vérification	Risques/hypothèses
Objectif général : Accroître la superficie de mangroves dans la Réserve de Biosphère Transfrontière du Mono et améliorer les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs	Augmentation de 05ha les superficies de mangroves dans le paysage de mangroves de Mono	200 ha de mangroves en 2020	05 ha de mangroves restaurés	Rapports de terrain, visite des sites, cartographie avant et après	Inondation et sécheresse, Volonté politique des autorités locales et étatiques, 250 ha d'espaces propices à la restauration de mangroves identifiés
Objectif spécifique 1 Renforcer le cadre de partenariat entre les structures locales pour la restauration des écosystèmes de mangroves dans les 03 villages de la commune des Lacs 3	<ul style="list-style-type: none"> - Existence d'un partenariat communal (Commune Lacs 3) - Existence de partenariats locaux (Villages) - Nombre de groupements ou structures impliqué 	Aucun partenariat de restauration dans la commune des Lacs 3	<ul style="list-style-type: none"> - 01 partenariat communal (Commune Lacs 3) - 03 partenariats locaux (Villages) Nombre de groupements ou structures impliqué	Rapports de terrain, visite des sites, PV, Contrats	Participation des parties prenantes, risques climatiques (inondation, sécheresse), Volonté politique des autorités locales et étatiques.
Résultat 1. Un cadre de partenariat entre les structures locales pour la restauration des écosystèmes de mangroves est renforcé	Nombre de groupement reboiseurs mis en place, nombre d'accord de partenariat signé, liste des membres des groupements.	Groupements non formalisés	Nombre de Groupements formalisés	Liste des groupements, Contrats signés, photos	Adhésion des communautés, Volonté politique des autorités locales et étatiques.
Résultat 2. 06ha dans les 03 villages sont restaurés en mangroves et 01 site de pépinière disponible	Nombre ha restaurés 01 site de pépinière	Plus de 200ha actuellement disponibles	05ha de mangroves prévues 01 site de pépinière installé	Rapports de terrain, visite des sites, cartographie avant et après	
Activité 1.1	Renforcer et opérationnaliser les structures de gestion dans les 03 villages (Agbodrafo, Koulevo et Djassémé) du projet				
Activité 1.2	Elaborer et signer des contrats de restauration et de suivi des 05ha de mangroves restaurées dans les 03 villages du projet.				
Activité 2.1	Restaurer 05ha de mangroves dans les villages de Agbodrafo, Koulévo et Djassémé				
Activité 2.2	Appuyer un groupement de reboiseur dans la création d'un site de pépinière de mangroves pour faciliter les regarnis des sites reboisés.				

IV Rapport SGES - Identification de risques et mesures d'atténuation

Lors de la proposition du projet, vous avez identifié des risques en complétant le questionnaire SGES. Dans les discussions qui ont eu lieu lors de votre contractualisation,

avec l'organisation en charge de la subvention, vous avez mis en place des mesures d'atténuation des risques.

En suivant le tableau ci-dessous, veuillez reprendre les risques identifiés et les mesures d'atténuation que vous avez mises en place.

Plan de suivi des mesures d'atténuation des risques SGES

Risque identifié	Mesure d'atténuation mise en place	Commentaires sur l'efficacité de la mesure mise en place. Si les mesures mises en place ne s'avèrent pas être efficace, contacter l'organisation en charge de la subvention
<p>2.1. Les activités du projet seront-elles réalisées dans une zone habitée ou utilisée par des peuples autochtones, tribaux ou autres peuples traditionnels ?</p> <p>2.3. Avez-vous envisagé les opportunités de fournir des avantages aux populations autochtones/communautés locales ?</p>	<p>Les activités du projet sont mises en oeuvre par les communautés à base d'un contrat de reboisement et de suivi des sites</p>	<p>Resultats satisfaisants</p>
<p>4.4. Le projet encourage-t-il l'utilisation de ressources issues d'habitats naturels au sein de sa zone d'exécution ? Le projet se procurera-t-il des ressources naturelles pouvant affecter des zones ayant une forte valeur de biodiversité en dehors de la zone du projet ?</p>	<p>Création des zones de frayeur par le reboisement des berges pour augmentation des ressources halueutiques</p>	<p>Résultat peu satisfaisant</p>

ANNEXES

Annexe 1 : Photos des activités avec légendes et crédit



Renforcement et opérationnalisation des structures de gestion dans Agbodrafo, Djassémé et Koulevo




Identification des sites : Agbodrafo, Djassémé



Signature des contrats



Entretien des sites de reboisement



Achats des plants et stockage sur les sites de reboisement



Transport des plants



Reboisement des sites

Annexe 2 : Copies d'articles de presse en relation avec le projet

<https://naturetenvironnement.over-blog.com/2023/01/restauration-des-mangroves-les-villages-de-la-rbt-dm-a-la-commande.html>

TOGO PAP BIO C1 MANGROVES / SUIVI DE REBOISEMENT DE MANGROVES : LE COMITÉ DE GESTION EST À L'OEUVRE : <https://youtu.be/8Ma58EeTsAg>